Brugermøde beslutningsreferat nr.: 4. Den 16/3- 2010
Deltagere i mødet: Tomas Helmich Olesen, Bjarne Brems, Gunnar Hammer Hansen, Jørgen Meyer, Juri Lütje, Jens Madsen, Joanna Straarup, Sven Straarup (referent). 

(Ikke tilstede - Niels Wiwe, Stine Falch, Johannes Grønbech, Birgitte Kruse, Arne Kiilerich, Eskil Jørgensen, Niels Fanøe).
	EMNE
	BESKRIVELSE af situation eller handling
	ansvarlig
	tids-

frist

	Dagsorden
	
	
	

	Indledning
	· 1Kor.14: hver bringer noget til opbyggelsen af de andre, sammen med Niels Wiwes ord til os til menighedsmødet: Sl.127:1; Joh.13:35.
	
	

	1. Sidste referat.
	Bemærkninger til:

· Ændring til pkt. 5. Det korrekte skal lyde: sidevægge skal filses, dvs. have udfyldte fuger, med tyndpuds i en brækket hvid/grå tone.
	
	

	2. Status siden sidste møde
	· Møde med Knud Bendtsen – mht. lyd. Han udarbejder oplæg til LYD (dvs. højtalere, mixerpult, forstærker) men der skal fortsat tages hensyn til æstetikken.

· Tidsplan for renoverings arbejdet er - 17/5-23/7. 

· Arbejdet udføres ud fra Fast pris konceptet fra håndværkerne.

· Der skal være en ugentlig rengøring af Byggepladsen (fredag). Oplåsning + låsning af kirken (Hvem gør dette?? Aftale med pedel??).

· Aftalen med håndværkerne er at Kirken selv kører affaldet væk. 

· Gunnar har tilsynsførende byggemøder en gang om ugen på vegne af kirken. Niels Wiwe er kirkens Bygherre.

· Trækning af svagstrøm til lydpulten søges gennemført af  kirkens egne – vi vil gerne spørge Bjarne Brems og Helge Aaberg.
· For- og bagvæggene beklædes med lyddæmpende plader. Kun side væggene filses.

· Arkitekterne (Gunnar og Tomas) bestemmer farven men præsenterer det til Brugergruppen inden endelig beslutning. 

· Et alternativt mødested er blevet aftalt med Rødovre Forsamlingshus på Højnæsvej. (Pris KR 250 i timen, der skal dog oplageres ca. 50 af vores egne stole da der kun findes 100 i huset). Børnekirke og kaffe gennemføres i kirken. 
	Gunnar

	

	2. Fremkomne forslag fra teknikkergrp.
	· Gunnar fremlagde nye tegning med forslag til scene. Se pkt.5.
	
	

	3. Udsyn i salen
	· IKKE BEHANDLET denne gang. På menighedsmødet blev der aftalt at hvis ikke sigte linjerne opfyldte betingelserne, så vil man overveje væg skærme. Det er et spørgsmål om æstetik og økonomi.
	
	

	4. Placering af lærred
	· IKKE BEHANDLET denne gang. 
	
	

	5. Scenestørrelse – oplæg fra Gunnar
	Gunnars udspil blev diskuteret. Der blev besluttet: 

· Scenen går helt over til sidevæggen, med et trin og med et knæk efter dåbsbassinet på korssiden af talerstolen. Der bliver udført et udhak i scenen til orgelet, som  placeres på gulvniveau, og organist har ansigtet vendt mod væggen.
· Der blev diskuteret at lydloft over trommen giver en meget markant profil mht. udsyn fra salen. Tomas vil arbejde for at finde en løsning. EL trommer kunne løse måske noget af  problemet således at vi ikke har behov for et bur men kan styre lyden elektronisk. Dette ville også spare udgifterne til bur + mikrofon til trommer. 
· Vi prøver at få scenen så højt som muligt i forhold til sigtelinjerne, for at tage hensyn til fremkomne pointe på menighedsmødet.
	Gunnar 

Tomas

	30/3

	6. Tolkebur
	· Tolkeburet er helt under overvejelse på grund af adgangsforhold til rækkerne på balkonen. Måske vil det kunne løses med nuværende system, hvor tolken sidder helt øverst til venstre på balkonen. Niels Fanøe spørges til råds.

	?
	

	7. Balkon generelt
	· Der blev talt om vanskeligheden pga. de små niveau platforme ved at have stole på balkonen i stedet for bænke. Hvis der skal være stole skal de kunne låses på plads. Evt. kan man aftale med producenten. Men da stole ikke pt. er en option pga. økonomien fortsættes der med bænke løsningen.
	Gunnar
	

	8. Møbler i kirkesal
	· IKKE BEHANDLET denne gang. Se oven punkt mht. stole spørgsmålet.


	
	

	9. Opdatering på lyd og lys
	· Der er brugt Konsulent til lys for at sikre at vi får den bedste løsning. Vi bruger kun lyset  i ca. 2 timer om ugen, så det er vigtigt at sparepærer/LED løsningen ikke ødelægger æstetikken og behageligheden af lysets farve.
	Gunnar

Tomas
	?

	10. Gulvet
	· Det er nemmere med Egetræ at få et pænt ensartet træ finish, det er også lidt stærkere og har en lidt varmere farve. Ask gør dog det hele lysere, men det kan blive mere gul med tiden.
· Tæppeprøver + farvekort til gulvtæppe og Ask + Eg prøver medbringes så Brugergruppen kan bedømme løsningsforslagene sammen med Teknikkergruppen. Derfor er der aftalt et EKSTRA MØDE på SØN d.21/3 i Teen rummet 12:30. Gunnar har brug for løsningen før han taler medhåndværkere d.22/3.
· Gulv på balkonen bliver gjort så lyddæmpende som mulig.
	Gunnar + Tomas
ALLE
	21/3

	11. Vinduerne over talerstol
	· På menighedsmødet forklarede Gunnar at der bliver to vinduer over talerstolen/scenen som vil kunne mørkelægges, når der fx skal fremvises film.
	
	

	12. Ventilation
	· To løsninger bliver der regnet på af Jesper Frederiksen (en dyr og en skrabet løsning).
	Gunnar
	

	13. Evt.
	· Arbejdsdag torsdag den 13 MAJ. Ældsterådet har ansvar for at planlægge.

	Sven


	

	Næste møder
	· Brugermøder aftalt:  4½ 21/3; 5- 30/3; 6- 27/4; 7- 25/5. 
	
	















































