Højnæskirken, renovering af sal
Byggemøde nr. 1. den 11. maj 2010

Til stede:

Murer Jens Hansen, 
mobil 4014 4515

Tømrer Kjeld Mikkelsen
mobil 2810 0194
Vvs’s Lars Skovgaard
mobil 4029 9502
Gunnar Hammer-Hansen
mobil 2757 6523

Tidsplanen blev gennemgået og godkendt, murer og tømrer starter på mandag morgen d.17. maj.

Murerarbejde:

Bjælke frihugges og undermures når den er hævet, grundpuds påføres langvægge.

Tømrerarbejde:
Bjælke frigøres fra gulvkonstruktion og hæves, underlag for gipsvægge opsættes,

Opmåling til gipsloft mandag kl 11.00 så de kan bestilles i den kommende uge.

Vvs-arbejde: 

Radiatorer er bestilt til levering om ca. 4 uger.
Den sidste radiator nedtages tirsdag morgen, den endelige rørføring aftales.

El-arbejde:
Placering af el til AV udstyr er ved at være på plads, derfor gennemgås arbejdet med elinstallatøren i uge 20 efter nærmere aftale.

Malerarbejde:    
Arbejdet vil blive gennemgået efter nærmere aftale i uge 23.
Gulvarbejde: 

Arbejdet vil blive gennemgået efter nærmere aftale i uge 23

Bygherrearbejde:
Da vi selv skal udføre ventilation, AV og opsætning af spot, vil vi i den kommende uge udføre adgangsveje og huller til friskluft indtag.

Sikkerhed:

Der er ikke krav om afholdelse af sikkerhedsmøder, men vi vil i forbindelse med de kommende byggemøder have det som et punkt på dagsorden.

Bygherren (Birgitte) sørger for forbindingskasse, mureren sørger for øjenskyl, tømren har ansvar for stillads og løftegrej til hævning af bjælken.
Næste møde vil blive aftalt på mandag, jeg vil være på pladsen ca kl. 11.






GHH, Farum den 13. maj 2010.

