Højnæskirken, renovering af sal (klade)
Byggemøde nr. 2. den 21. maj 2010

Til stede:

Murer Jens Hansen, 
mobil 4014 4515

Tømrer Kjeld Mikkelsen
mobil 2810 0194
Gunnar Hammer-Hansen
mobil 2757 6523

Tidsplanen: den følges, murer starter på tyndpuds mandag d. 7 juni.

Murerarbejde:

Bjælke undermuret, grundpuds færdig først i næste uge. Tyndpuds skal være nr.
Tømrerarbejde:
Underlag for gipsvægge og loft opsættes,

Afstanden mellem bjælkerne varierer op til 3 cm derfor bruges der standardplader der tilskæres på stedet .

Vvs-arbejde: 

Der er monteret automat udlufter under scene, rør til den sidste radiator tilsluttes de gamle stik til balkon. Når malerarbejde er færdig på bagvæg monteres alle radiatorer
El-arbejde:
El-arbejde gennemgås efter byggemøde, der udføres tomrør for el og lyd under balkon til tolkerum. 
Malerarbejde:    
Arbejdet vil blive gennemgået efter nærmere aftale i uge 23.
Gulvarbejde: 

Vi har modtaget store prøver i de farver vi ønskede, bygherren vil beslutte hvilken farve der skal anvendes søndag den 23 maj. Arbejdet vil blive gennemgået efter nærmere aftale i uge 23

Smedearbejde:

det nye rækværk opsættes når tyndpudsen er færdig
Bygherrearbejde:
Da vi selv skal udføre ventilation, AV og opsætning af spot, vil vi i den kommende uge udføre adgangsveje og huller til friskluft indtag dette arbejde vil foregå  fra lørdag den 22 maj
Sikkerhed:

Der er ikke krav om afholdelse af sikkerhedsmøder, men vi vil i forbindelse med de kommende byggemøder have det som et punkt på dagsorden.

Økonomi:

Næste møde: tirsdag den 8 juni kl 15.00, jeg er på Bornholm i uge 21, jeg har min mobil med





              GHH, Farum den 21. maj 2010.
