Højnæskirken, renovering af sal 
Byggemøde nr. 3. den 3. juni 2010

Til stede:Tømrer Kjeld Mikkelsen, 2810 0194, maler Johannes Lindenskov 28 451 187 Gunnar Hammer-Hansen l 2757 6523. ref. sendes til Murer Jens Hansen, 4014 4515, el Tehrani 40269395, 

Vvs Lars Skovgaard 70272800.  
Murerarbejde:

Tyndpuds udføres onsdag, d. 9 og torsdag d 10. juli.

Tømrerarbejde:
Bagvæg færdiggøres der fuges mellem loft og bjælke i fag 9, loft og lodret væg over scene færdiggøres På tirsdag d. 8. lukkes loft i fag 7 og der opsættes et ekstra lag gips der lydfuges, der lægges gulv og pladebatts i rækværk så el og AV kabler kan trækkes. Der bores først huller til spot i loft når der er malet.
Kjeld skaffer MDF plader til mikserpult og tolkerum

Vvs-arbejde: 

Intet at bemærke
El-arbejde:
Fra onsdag d. 9. juni trækkes der el i spejl til lys, højtalere, og mørklægningsgardin, der trækkes nyt forsyningskabel fra tavle i kælder og el i nyt rækværk til mikserpult.   
Malerarbejde:    
Malerarbejdet blev gennemgået, vægge og loft males med Flügger 5 farve NSC 0701Y24R. der vedhæftes arbejdsbeskrivelse fra danoline, arbejdet påbegyndes mandag d. 7. juni.
Gulvarbejde: 

Bygherren har endnu ikke besluttet farve, tæppet skal lægges i uge 28.
Smedearbejde:

Det nye rækværk opsættes mandag d. 7. juni.
Bygherrearbejde:
I uge 23 trækkes der kabler fra højtalere i spejl samt skærm og rummikrofoner, tolkeboks og mikserpult opsættes, så de er klar til maler og montering af el.  
Sikkerhed:

Da bygherren fjerner det midlertidige rækværk lørdag, må der ikke gå personer op på balkonen før det nye rækværk er opsat.
Økonomi: skema med anviste beløb afleveres til Ulla Randrup søndag d. 6. juni.
Næste møde: aftales nærmere med dem som er på pladsen




              GHH, Farum, den 3. juni 2010.
