Højnæskirken, renovering af sal 
Byggemøde nr. 4. den 15. juni 2010

Til stede: Tømrer Kjeld Mikkelsen, 2810 0194. Vvs Lars Skovgaard 70272800. Gulv Peter Petersen 40251202. el Tehrani 40269395,  Gunnar Hammer-Hansen  2757 6523. ref. sendes til Murer Jens Hansen, 4014 4515, , maler Johannes Lindenskov 28 451 187  

.  
Murerarbejde:

Tyndpuds færdig, facade mod syd de 2 øverste m fuges som ekstraarbejde fra fredag d. 18.06
Tømrerarbejde:
Konstruktionsopbygningen for scenen udføres så der kan trækkes kabler på lørdag for lyd og el
Spejlet over scenen lukkes onsdag, lydloft over tommer opsættes når den nye plade kommer

Der lukkes under rækværk med lydplader fra mandag d.21.06
Der lægges gulv på scenen fra mandag d.21.06.

Den udvendige beklædning opsættes, dampspærre opsættes, der tages hensyn til ventilation  

Der lukkes mellem gulv og bjælke/væg med lydfuge evt. skum hvor fugen er stor

Opsætning af lydloft fra mandag d. 28.06.

Parketgulv fra onsdag d. 14. 07.
Vvs-arbejde: 

Plastrørs gennemføringer der stikker over gulv fjernes i denne uge, der monteres radiatorer fra d.28.06.
El-arbejde:
Kabeltræk færdiggøres onsdag 16.06. montering af kontakter fra d. 19.07   
Malerarbejde:    
Malerarbejdet blev ikke udført iht. danolines anvisning., der udføres prøvemaling på løs gipsplade. Bjælker og stødtrin på scene males i farve ral 7001 glans 25, loft Flügger 5 farve NSC 0701Y24R. 
Gulvarbejde: 

Da betongulvet ”hænger” mellem understøtningerne vil bygherren udføre en affræsning af højderyggene, der udføres ingen yderlig opspartling, bygherren accepterer at der bliver en svag lunke på op til 3 mm. 

Gulvtæppet bliver som tidligere meddelt nr. 0617860, det opskæres inden der lægges parket d. 12.07 
Smedearbejde:

Der opsættes nye øjebolte og stålwire 
Bygherrearbejde:
Alt kabeltræk til billede og lyd skal være færdig lørdag den 19.06. Maling af styrepult og tolke- boks udføres snarest
Ventilation/bygherre.
Der udføres huller til friskluftindtag lørdag, d. 19.06 det nye ventilationsanlæg opsættes i uge 25
Økonomi: reparation af facade og råd i tag kan ikke komme med under byggesagens økonomiramme.
Næste møde: aftales nærmere med dem som er på pladsen




              GHH, Farum, den 15. juni 2010.
