Højnæskirken, renovering af sal 
Byggemøde nr. 5. den 29. juni 2010

Til stede: Tømrer Kjeld Mikkelsen, 2810 0194. Vvs Lars Skovgaard 70272800., maler Johannes Lindenskov 28 451 187, Gunnar Hammer-Hansen  2757 6523. ref. sendes til , el Tehrani 4026 9395 Gulv Peter Petersen 40251202. JT3 klima a/s Jesper Frederiksen.
Tømrerarbejde:
Taget er i dag åbnet, der er konstateret svamp, billede er sendt til forsikringsselskab, udbedring vil ske i uge 28
Der monteres egetræ på forkant af scenen samt på bjælke på balkon, klar til lakering i uge 27 
Der lægges gulv på scenen fra mandag d.21.06.

Den udvendige beklædning er opsat, dog ikke hvor ventilationen skal føres igennem   

Der lukkes mellem gulv og bjælke/væg med lydfuge evt. skum hvor fugen er stor

Opsætning af lydloft fra mandag d. 05.07.

Parketgulv fra mandag d. 18. 07.
Vvs-arbejde: 

Radiatorer er i går kommet til pladsen, det er aftalt at underkant er 20 cm over betongulv, arbejdet færdiggøres i denne uge 
El-arbejde:
Bygherren monterer el til nye spot onsdag d.30.06. Al el færdiggøres i uge 29.

Malerarbejde:    
Huler i bjælker lukkes og de færdigmales. Stødtrin ved scene males grå, da det nederste stødtrin først kan monteres efter gulvet er lagt males det første gang inden. Gipsvæg bag scene spartles og males.

Johannes bruger sit eget stillads   
Gulvarbejde: 

Da det ikke var muligt at slibe tilstrækkeligt af højderyggene er det aftalt at Peter udfører tyndpuds tirsdag/onsdag d. 13/14 .07 

Tæppet kommer mandag d. 12.07  og skæres op samme dag. Rummet vil blive ryddet lørdag d, 9.07.

Ventilation:

Der monteres friskluftsventiler fra onsdag d. 30.06. Loftet skal monteres fra mandag d. 4. juni 

Bygherrearbejde:
Da vi selv skal male tolkeboks og mikserpult, samt lakere det rå egetræ, hører vi gerne om der er nogen der vil hjælpe med dette.

I uge 27 skal vi hjælpe med at monterer loftplader og spot 
Næste møde: aftales nærmere med dem som er på pladsen




              GHH, Farum, den 29. juni 2010.
